



Hamburg: Leitungs koordinierung Veloroute 6, Abschnitt W16.1, Tilsiter Straße



Vorlaufend zur Straßenbaumaßnahme auf dem Veloroutenabschnitt W16.1 der Veloroute 6 entlang der Tilsiter Straße waren umfangreiche Maßnahmen der Leitungsträger erforderlich.

Die Umlegung von Bestandsleitungen sowie der Leitungsneubau der verschiedenen Leitungsträger hatte innerhalb enger terminlicher Grenzen zu erfolgen, um einen reibungslosen Bauablauf der nachfolgenden Bauarbeiten zu gewährleisten. Des Weiteren waren terminliche Grenzen durch parallellaufende sowie übergeordnete Maßnahmen gesetzt.

Die Ausführung der bereits geplanten Arbeiten wurde in enger Abstimmung mit allen Leitungsträgern durch eine vorausschauende Terminplanung vorbereitet und während der Ausführung vor Ort begleitet und überwacht. Im Nachgang wurde auf die Erstellung und fristgerechte Abgabe der Dokumentation hingewirkt.



Auftraggeber

Bezirksamt Wandsbek
Am Alten Posthaus 2
22041 Hamburg

Bearbeitungszeitraum

2020 - 2021

Unsere Leistungen

Koordination
Leitungsträgerarbeiten während
des Planungs- und
Realisierungsprozesse
Terminplanung und -steuerung
Abstimmung Verkehrsführung
Schnittstellenmanagement zu
parallelen Baumaßnahmen
Verwaltung der Dokumentation
Koordination Leitungsplan
Steuerung der Baumaßnahme
Flächenmanagement

Ausführungszeitraum

2020 - 2021