



## Hamburg: Leitungskoordinierung Veloroute 6, Abschnitt W16.1, Tilsiter Straße



Vorlaufend zur Straßenbaumaßnahme auf dem Velorutenabschnitt W16.1 der Veloroute 6 entlang der Tilsiter Straße waren umfangreiche Maßnahmen der Leitungsträger erforderlich.

Die Umlegung von Bestandsleitungen sowie der Leitungsneubau der verschiedenen Leitungsträger hatte innerhalb enger terminlicher Grenzen zu erfolgen, um einen reibungslosen Bauablauf der nachfolgenden Bauarbeiten zu gewährleisten. Des Weiteren waren terminliche Grenzen durch parallellaufende sowie übergeordnete Maßnahmen gesetzt.

Die Ausführung der bereits geplanten Arbeiten wurde in enger Abstimmung mit allen Leitungsträgern durch eine vorausschauende Terminplanung vorbereitet und während der Ausführung vor Ort begleitet und überwacht. Im Nachgang wurde auf die Erstellung und fristgerechte Abgabe der Dokumentation hingewirkt.



### **Auftraggeber**

Bezirksamt Wandsbek  
Am Alten Posthaus 2  
22041 Hamburg

### **Bearbeitungszeitraum**

2020 - 2021

### **Unsere Leistungen**

Koordination  
Leitungsträgerarbeiten während  
des Planungs- und  
Realisierungsprozesse  
Terminplanung und -steuerung  
Abstimmung Verkehrsführung  
Schnittstellenmanagement zu  
parallelen Baumaßnahmen  
Verwaltung der Dokumentation  
Koordination Leitungsplan  
Steuerung der Baumaßnahme  
Flächenmanagement

### **Ausführungszeitraum**

2020 - 2021