

Hansestadt Lübeck: Projektkoordinierung der Baumaßnahme in der Mengstraße (Innenstadt)






Im Zusammenhang mit den geplanten Tiefbauarbeiten in der Mengstraße, an denen die Entsorgungsbetriebe, die Trave Netz GmbH, die Telekom, der Bereich Stadtgrün und Verkehr der HL und das Gebäudemanagement der HL beteiligt sind, sind umfangreiche Koordinierungen zwischen den Beteiligten erforderlich. Herausforderung: Denkmalschutz, Kampfmitteluntersuchung, zentraler Innenstadtbereich.

MOPK hat die Aufgabe der Projektkoordination - im Wesentlichen die Phasen der LV-Vorbereitung mit den erforderlichen Abstimmungen hinsichtlich der Leistungsschnittstellen und die Koordinierung der einzelnen Leistungsträger während der Bauphase.





Auftraggeber

Entsorgungsbetriebe Lübeck/TraveNetz: Strom Wasser und Wärme Abteilung Planung / Neubau Malmöstraße 22 23560 Lübeck

Bearbeitungszeitraum

2020 - 2024

Unsere Leistungen

nach AHO
Koordinierter Leitungsplan
Terminplanung/-steuerung
Flächenmanagement
(Ersatzflächen, BE)

Leistungen der Projektstufen 1-5

Ausführungszeitraum

P22001 - Stand 15.12.2025